

和林格尔县动物疫病预防控制中心
2023 年政府购买兽医社会化服务项目
绩效评价报告

普正绩效字（2024）第 14 号

内蒙古普正会计师事务所有限责任公司



二〇二四年十月

和林格尔县动物疫病预防控制中心

2023 年政府购买兽医社会化服务项目

绩效评价简版报告

一、基本情况

通过引入社会力量，提高兽医服务的质量和效率，促进养殖业的健康发展。购买服务内容包括：强制（动物疫病预防）免疫、常规动物疫病预防免疫及驱虫、流行病学调查及动物日常巡栏、排查报告、畜禽饲养动态统计报告、样品采集、病死畜禽收集（无害化处理）、集中消毒、紧急动物疫情处置。

该项目购买主体为和林县农牧局，实施单位为动物疫病预防控制中心，承接主体为内蒙古瑞普农业科技有限公司。

购买服务总资金 500 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，共支出 426.9285 万元。

项目绩效目标为：年内完成畜间布病免疫、监测、消毒等各项工作任务；强制免疫应免密度达到 90%以上，平均免疫抗体合格率保持在 70%以上；有效控制和消除传染源；重大动物疫情保持稳定。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价，我们成立了评价组，于 2024 年 8-9 月经过前期准备、收集、审核基础资料、现场勘察、综合分析评价等阶段，对“2023 年政府购买兽医社会化服务项目”开展

了绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价综合评分“82.16”，评级“良好”。

总体结论：本项目实施过程中，各项工作有序推进，基本达成预期目标。服务质量和效果得到了一定程度的提升，为兽医社会化服务的发展提供了有力支持。同时，项目管理和资金使用也较为规范，确保了项目的顺利实施和资金的安全有效使用。然而，在项目实施过程中，也存在一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进和完善。

四、存在的问题及原因分析

1. 合同中缺少明确的监管考核机制

原因：《兽医社会化服务项目监督与考核细则》于2022年4月21日印发并实施，对兽医社会化服务的监管考核主要依据该细则。而兽医社会化服务项目采购合同签订时该细则暂未出台。

2. 政府购买服务成本高于原传统模式下发生的成本

2020年和2021年兽医服务成本分别为432.29万元和419.70万元，平均成本为426.00万元。故政府购买服务成本较传统模式所发生的成本高出74万元。

原因：在往年预算的基础上追加经费50万元，作为兽医社会化服务第三方的启动运行费用。

3. 承担主体提供的部分服务数量和质量未达标

在社会化服务过程中，有个别防疫员在某一阶段的防疫过程中存在以下现象：对同一畜种免疫项目未按规定进行分点注射；狂犬病未免疫；入户率未达到 100%；业务技能达标率未达到 100%；个人免疫台账、免疫手册所登记的饲养数与实际的饲养数严重不符；免疫密度达不到 100%。

五、有关建议

1. 建议今后在签订兽医社会化服务合同时明确监管考核机制或监管考核依据。

2. 截止评价报告出具时，本服务周期（2022-2024 年）即将到期，县农牧局在编制下一周期政府购买服务预算时应综合考虑和林县畜牧业的发展和畜禽养殖量以及是否继续提供兽医社会化服务第三方的启动运行费用等情况，同时，考虑兽医社会化服务可能会带来的更高的效益等综合因素，全面提升服务质量，确保资金使用效率。

3. 严格按照《兽医社会化服务项目监督与考核细则》对兽医社会化服务项目进行全程监督，对发现未达标的项目要求及时整改，并对整改情况进行检查，以提高兽医社会化服务质量，提高养殖户满意度。